

Macro Objetivo - 1 - Propor ações de capacitação e educação permanente

Descrição: Propor Ações visando atender às necessidades de capacitação e e

Objetivo - 1.1. Mapear as demandas de ações educacionais para trabalhadores do SUS

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira Supervisor: Eduardo Xavier da Silva Descrição: Mapear as demandas de ações educacionais para trabalhadores do SUSxx

Ação - 1.1.1. Analisar demanda de ações educacionais (Plataforma Arouca)

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Analisar demanda de ações educacionais realizadas diretamente pelos trabalhadores (Plataforma Arouca)

Atividade - 1.1.1.1. Atividade 1 de

Responsável: Beatriz Jansen Equipe: Produção de ações educacionais

Descrição: teste teste teste

Etapa - 1.1.1.1.2 Etapa dois de teste

Responsável: Félix Rigoli Descrição: Etapa 2 teste

Etapa - 1.1.1.1.1 Etapa 1xx

Responsável: Administrador Descrição: etapa teste xxx

linkaj dfçkljs F http://unasus.gov.br asdf ads Programação;execução financeira

Descrição	Origem	Programado	Executado	Executado
Tinta	Estagiários.	10,000.90	111,472.00	-101,471.10
Papel	Estagiários.	10,000.00	130.00	9,870.00

Etapa - 1.1.1.1.3 Etapa 3x

Responsável: Bárbara Menezes Supervisor: Daniel Araújo

Descrição: tasd asvdsdx

Etapa - 1.1.1.1.4 Etapa 4xx

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: sdfsad

Ação - 1.1.2. Analisar demandas de ações educacionais de gestores estaduais e municipais do SUS e gerentes de restablishmentos de Asaúdo (Relataforma Arouca)

Descrição: Analisar demandas de ações educacionais de gestores estaduais e municipais do SUS e gerentes de estabelecimentos de saúde (Plataforma Arouca)

Atividade - 1.1.2.1 ação xçlkj

Responsável: Carolina Alvares Equipe: Itens de Avaliação

Descrição: asdfasdf asd

Ação - 1.1.3. Realizar estudos sobre as demandas de ações educacionais apresentadas pelo Conselho Consultivo da **UNA-SUS** Supervisor: Administrador

Descrição: Realizar estudos sobre as demandas de ações educacionais apresentadas pelo Conselho Consultivo da UNA-SUS

Page 1 of 10 Tuesday 09 April 2013

Objetivo - 1.2. Elaborar projetos de ações educacionais para atender as demandas identificadas

Responsável: Administrador Supervisor: Vinícius de Araújo Oliveira Descrição: Elaborar projetos de ações educacionais para atender as demandas identificadas

Objetivo - 1.3. Objetivo 3

Responsável: Félix Rigoli Supervisor: Eduardo Xavier da Silva

Descrição: adicionado via context

Ação - Ação 1.3.1 via context

Responsável: Félix Rigoli Descrição: via context

Atividade - 1.3.1.1 cont

Responsável: Carolina Alvares Equipe: Produção de ações educacionais

Descrição: cx

Macro Objetivo - 2 - Induzir e orientar a oferta de cursos

Descrição: Induzir e orientar a oferta de cursos e programas pelas instituições conveniadas, de forma a atender os objetivos de formação de recursos humanos para o SUS;

Objetivo - 2.1. Instituir a Rede UNA-SUS, rede de instituições públicas de educação superior credenciadas pelo Poder Público para a oferta de educação a distânsijarvisor: Administrador

Descrição: Instituir a Rede UNA-SUS, rede de instituições públicas de educação superior credenciadas pelo Poder Público para a oferta de educação a distância;

Ação - 2.1.2. Definir regras para indicação de representantes das instituições no conselho

Descrição: Definir regras para indicação de representantes das instituições no conselho

Objetivo - 2.2. Disponibilizar na rede mundial de computadores — Internet — o Portal UNA-SUS, oferecendo um conjunto integrado de caracteristicado de computadores — Internet — o Portal UNA-SUS, oferecendo um conjunto integrado de caracteristica de computadores — Internet — o Portal UNA-SUS, oferecendo um conjunto integrado de caracteristica de computadores — Internet — o Portal UNA-SUS, oferecendo um conjunto integrado de caracteristica de

Descrição: Disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet – o Portal UNA-SUS, oferecendo um conjunto integrado de serviços de apoio as ações educacionais.

Ação - 2.2.1. Implantação de sistemas de apoio a produção de objetos de aprendizagem;

Descrição: Implantação de sistemas de apoio a produção de objetos de aprendizagem;

Atividade - 2.2.1.4. Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Responsável: Roberto Vianna Equipe: Eventos

Descrição: Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Atividade - 2.2.1.2. Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Responsável: Daniel Araújo Equipe: Tecnologia de Informação

Descrição: Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Tuesday 09 April 2013 Page 2 of 10

Ação - 2.2.2. Implantação da Rede Moodle UNA-SUS;

Descrição: Implantação da Rede Moodle UNA-SUS;

Atividade - 2.2.2.2. Definição e implantação dos diferentes ambientes Moodle necessários

Descrição: Definição e implantação dos diferentes ambientes Moodle necessários

Atividade - 2.2.2.1. Prospecção e estudos das diferentes versões do Moodle

Descrição: Prospecção e estudos das diferentes versões do Moodle

Atividade - 2.2.2.3. Integração à rede Moodle UNA-SUS dos ambientes virtuais de aprendizagem das instituições parceiras

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Integração à rede Moodle UNA-SUS dos ambientes virtuais de aprendizagem das instituições parceiras

Atividade - 2.2.2.4. Definição de fluxos e rotinas para criação e concessão de privilégios de usuário

Descrição: Definição de fluxos e rotinas para criação e concessão de privilégios de usuário

Ação - 2.2.4. Implantação de single sign on

Descrição: Implantação de single sign on

Atividade - 2.2.4.3. Definição da política da Federação de Identidades e Serviços UNA-SUS

Descrição: Definição da política da Federação de Identidades e Serviços UNA-SUS

Atividade - 2.2.4.1. Prospecção de ferramentas e tecnologias de autenticação federativa de usuários

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Prospecção de ferramentas e tecnologias de autenticação federativa de usuários

Ação - 2.2.5. Implantação de sistemas de gestão de ativos de vídeo streaming e videoconferência;

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Implantação de sistemas de gestão de ativos de vídeo streaming e videoconferência;

Atividade - 2.2.5.1. Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais

Descrição: Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais

Atividade - 2.2.5.4. Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Descrição: Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Atividade - 2.2.5.5. Realização de testes de integração com as outras ferramentas do Portal

Descrição: Realização de testes de integração com as outras ferramentas do Portal

Tuesday 09 April 2013 Page 3 of 10

Atividade - 2.2.5.2. Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Descrição: Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Atividade - 2.2.5.3. Adequação das soluções definidas

Descrição: Adequação das soluções definidas

Ação - 2.2.6. Implantação de sistemas de apoio à avaliação somativa e formativa;

Descrição: Implantação de sistemas de apoio à avaliação somativa e formativa;

Atividade - 2.2.6.2. Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Descrição: Prospecção de soluções tecnológicas que atendam aos requisitos

Atividade - 2.2.6.4. Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Descrição: Desenvolvimento de componentes adicionais necessários

Atividade - 2.2.6.3. Adequação das soluções definidas

Descrição: Adequação das soluções definidas

Atividade - 2.2.6.5. Realização de testes de integração com as outras ferramentas do Portal

Descrição: Realização de testes de integração com as outras ferramentas do Portal

Atividade - 2.2.6.1. Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais

Descrição: Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais

Ação - 2.2.7. Implantação da Intranet UNA-SUS;

Descrição: Implantação da Intranet UNA-SUS;

Atividade - 2.2.7.2. Prospecção e testes de soluções corporativas para serviço de email, agenda e edição colaborativa de documentos

Descrição: Prospecção e testes de soluções corporativas para serviço de email, agenda e edição colaborativa de documentos

Atividade - 2.2.7.1. Desenvolvimento de sistema de apoio ao funcionamento interno da SE UNA-SUS

Descrição: Desenvolvimento de sistema de apoio ao funcionamento interno da SE UNA-SUS

Objetivo - 2.3. Apoiar o desenvolvimento de uma infra-estrutura integrada de tecnologia de informação na Rede UNA-SUS;

Descrição: Apoiar o desenvolvimento de uma infra-estrutura integrada de tecnologia de informação na Rede UNA-SUS;

Tuesday 09 April 2013 Page 4 of 10

Ação - 2.3.1. Estabelecer cooperação entre as equipes de TI das instituições parceiras

Descrição: Estabelecer cooperação entre as equipes de TI das instituições parceiras

Atividade - 2.3.1.3. Apoiar a implantação dos padrões desenvolvidos

Descrição: Apoiar a implantação dos padrões desenvolvidos

Atividade - 2.3.1.1. Determinar a capacidade tecnológica das equipes de TI das instituições parceiras

Descrição: Determinar a capacidade tecnológica das equipes de TI das instituições parceiras

Atividade - 2.3.1.2. Estabelecer padrões de tecnologia para utilização pela rede

Descrição: Estabelecer padrões de tecnologia para utilização pela rede

Ação - 2.3.2. Integrar as bibliotecas digitais das instituições parceiras com o acervo UNA-SUS

Descrição: Integrar as bibliotecas digitais das instituições parceiras com o acervo UNA-SUS

Atividade - 2.3.2.1. Realizar o levantamento dos padrões tecnológicos utilizados pelas instituições parceiras

Descrição: Realizar o levantamento dos padrões tecnológicos utilizados pelas instituições parceiras

Atividade - 2.3.2.3. Apoiar a implantação dos padrões definidos

Descrição: Apoiar a implantação dos padrões definidos

Atividade - 2.3.2.2. Determinar padrões de interoperabilidade para comunicação entre as bibliotecas digitais e o acervo

Descrição: Determinar padrões de interoperabilidade para comunicação entre as bibliotecas digitais e o acervo UNA-SUS

Ação - 2.3.3. Integrar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem das instituições parceiras com a rede Moodle UNA-SUS

Descrição: Integrar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem das instituições parceiras com a rede Moodle UNA-SUS

Atividade - 2.3.3.1. Realizar o levantamento dos ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelas instituições parceiras

Descrição: Realizar o levantamento dos ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelas instituições parceiras

Atividade - 2.3.3.3. Apoiar a implantação dos padrões definidos

Descrição: Apoiar a implantação dos padrões definidos

Atividade - 2.3.3.2. Determinar padrões de interoperabilidade para comunicação entre os AVAs e a rede Moodle UNA-SUS

Descrição: Determinar padrões de interoperabilidade para comunicação entre os AVAs e a rede Moodle UNA-SUS

Tuesday 09 April 2013 Page 5 of 10

Ação - 2.3.4. Apoiar a utilização do single sign on UNA-SUS nas instituições parceiras

Descrição: Apoiar a utilização do single sign on UNA-SUS nas instituições parceiras

Atividade - 2.3.4.1. Determinar a capacidade de incorporação da tecnologia proposta pelas instituições parceiras

Descrição: Determinar a capacidade de incorporação da tecnologia proposta pelas instituições parceiras

Atividade - 2.3.4.2. Apoiar a implantação do sistema de single sign on UNA-SUS

Descrição: Apoiar a implantação do sistema de single sign on UNA-SUS

Ação - 2.3.5. Implantar sistema de gestão de Vídeo Educativo da UNA-SUS (aqui ou na 2.2?)

Descrição: Implantar sistema de gestão de Vídeo Educativo da UNA-SUS (aqui ou na 2.2?)

Objetivo - 2.4. Promover o intercâmbio de tecnologias e metodologias educativas inovadoras ou já existentes entre as instituições da Rede UNA-SUS

Descrição: Promover o intercâmbio de tecnologias e metodologias educativas inovadoras ou já existentes entre as instituições da Rede UNA-SUS

Ação - 2.4.1. Realizar o diagnóstico das tecnologias e metodologias educativas que poderão ser utilizadas para promover o intercâmbio entre as instituições da Rede UNA-SUS

Descrição: Realizar o diagnóstico das tecnologias e metodologias educativas que poderão ser utilizadas para promover o intercâmbio entre as instituições da Rede UNA-SUS

Atividade - 2.4.1.1.

Descrição: .

Ação - 2.4.2. Realizar 12 oficinas de trabalho para pactuação de atividades de cooperação técnica inter-projetos e definição de padrões metodológicos e tecnológicos comuns entre os projetos das instituições integrantes da Rede UNA-

Sesorição: Realizar 12 oficinas de trabalho para pactuação de atividades de cooperação técnica inter-projetos e definição de padrões metodológicos e tecnológicos comuns entre os projetos das instituições integrantes da Rede UNA-SUS

Atividade - 2.4.2.1. Realizar oficina de trabalho sobre avaliação educacional

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Realizar oficina de trabalho sobre avaliação educacional

Equipe: Acervo

Atividade - 2.4.2.2. (outras oficinas)

Descrição: (outras oficinas)

Ação - 2.4.3. Prover espaço virtual para discussões sobre experiências das instituições da rede UNA-SUS na aplicação de metodologias educativas

Descrição: Prover espaço virtual para discussões sobre experiências das instituições da rede UNA-SUS na aplicação de metodologias educativas

Tuesday 09 April 2013 Page 6 of 10

Ação - 2.4.4. Capacitar as instituições parceiras para utilização de tecnologias educacionais inovadoras desenvolvidas ou assimiladas no sistema UNA-SUS

Descrição: Capacitar as instituições parceiras para utilização de tecnologias educacionais inovadoras desenvolvidas ou assimiladas no sistema UNA-SUS

Atividade - 2.4.4.2. Capacitar as instituições parceiras para produção de objetos de aprendizagem multimídia no padrão SCORM

Descrição: Capacitar as instituições parceiras para produção de objetos de aprendizagem multimídia no padrão SCORM

Atividade - 2.4.4.1. Capacitar as instituições parceiras para produzir simulações interativas de situações problema e casos clínicos

Descrição: Capacitar as instituições parceiras para produzir simulações interativas de situações problema e casos clínicos

Atividade - 2.4.4.3. Capacitar as instituições parceiras para planejamento e realização de provas on line

Descrição: Capacitar as instituições parceiras para planejamento e realização de provas on line

Etapa - Etapa 1

Responsável: Vinícius de Araújo Oliveira

Descrição: Etapa de testex

Objetivo - 2.5. Promover a integração entre projetos de temática semelhante entre as instituições da Rede UNA-SUS

Descrição: Promover a integração entre projetos de temática semelhante entre as instituições da Rede UNA-SUS

Ação - 2.5.1.

Responsável: Carolina Alvares

Descrição: xxy

Objetivo - 2.6. Constituir o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (Acervo UNA-SUS), acervo público de materiais, tecnologias e experiências educacionais, construído de forma colaborativa, de acesso livre pela rede mundial de 60% (Acervo UNA-SUS), acervo público de materiais, tecnologias e experiências educacionais, construído de forma colaborativa, de acesso livre pela rede mundial de computadores - internet;

Ação - Ação de teste

Descrição: teste de inserção

Macro Objetivo - 3 - Fomentar e apoiar a oferta de cursos

Responsável: Administrador

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de cursos de especialização, aperfeiçoamento e outras espécies de formação dirigida aos trabalhadores do SUS, utilizando-se de meios e tecnologias de informação e comunicação que possibilitem ampliar a escala e o alcance das atividades educativas em lugares ou tempo diversos, pelas instituições que integram a Rede UNA-SUS;

Objetivo - 3.1. Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em atenção primária a saúde;

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em atenção primária a saúde;

Tuesday 09 April 2013 Page 7 of 10

Ação - 3.1.1. Projeto de especialização em saúde da Família da Universidade Federal de Minas Gerais (Programa Ágora)

Responsável: Carolina Alvares

Descrição: Projeto de especialização em saúde da Família da Universidade Federal de Minas Gerais (Programa Ágora)

Atividade - 3.1.1.1. Produzir materiais didáticos para formação em saúde da família

Descrição: Produzir materiais didáticos para formação em saúde da família

Atividade - 3.1.1.2. Oferecer 1.000 vagas em curso de especialização em saúde da família

Descrição: Oferecer 1.000 vagas em curso de especialização em saúde da família

Atividade - 3.1.1.4. Formar tutores para ações educacionais em saúde da família

Descrição: Formar tutores para ações educacionais em saúde da família

Atividade - 3.1.1.3. Realizar atividades de cooperação técnica com outros projetos da Rede UNA-SUS

Descrição: Realizar atividades de cooperação técnica com outros projetos da Rede UNA-SUS

Objetivo - 3.2. Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais para gestores e gerentes do SUS;

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais para gestores e gerentes do SUS;

Objetivo - 3.3. Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais nas redes de atenção à saúde

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais nas redes de atenção à saúde

Objetivo - 3.4. Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em vigilância em saúde

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em vigilância em saúde

Objetivo - 3.5. Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em gestão participativa em saúde

Descrição: Fomentar e apoiar a oferta de ações educacionais em gestão participativa em saúde

Macro Objetivo - 4 - Contribuir para a equalização de oferta de cursos

Responsável: Administrador

Descrição: Contribuir para a equalização de oferta de cursos para capacitação e educação permanente, reduzindo as desigualdades entre as diferentes regiões do País

Objetivo - 4.1. Realizar estudos sobre a oferta e a demanda regional de ações educacionais em saúde

Descrição: Realizar estudos sobre a oferta e a demanda regional de ações educacionais em saúde

Tuesday 09 April 2013 Page 8 of 10

Objetivo - 4.2. Realizar ações de cooperação técnica visando o aumento da capacidade de oferta de ações educacionais em regiões com demandas descobertas

Descrição: Realizar ações de cooperação técnica visando o aumento da capacidade de oferta de ações educacionais em regiões com demandas descobertas

Macro Objetivo - 5 - Contribuir com a integração ensino-serviço

Responsável: Administrador

Descrição: Contribuir com a integração ensino-serviço no âmbito da atenção à saúde.

Objetivo - 5.1. Criar e implantar a Plataforma Arouca, base de dados nacional dos trabalhadores do SUS, integrada ao Sistema Nacional de Informação do SUS, contendo o registro histórico de seus certificados educacionais e experiências profissionais e implantar a Plataforma Arouca, base de dados nacional dos trabalhadores do SUS, integrada ao Sistema Nacional de Informação do SUS, contendo o registro histórico de seus certificados educacionais e experiências profissionais.

Macro Objetivo - 6 - Monitorar e avaliar as ações do Sistema UNA-SUS

Descrição: Monitorar e avaliar as ações do Sistema UNA-SUS

Objetivo - 6.1. Elaborar relatórios trimestrais de monitoramento das ações da UNA-SUS para a SGTES

Descrição: Elaborar relatórios trimestrais de monitoramento das ações da UNA-SUS para a SGTES

Ação - 6.1.1. Elaborar 1º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jul/2011)

Descrição: Elaborar 1º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jul/2011)

Ação - 6.1.2. Elaborar 2º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Out/2011)

Descrição: Elaborar 2º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Out/2011)

Ação - 6.1.3. Elaborar 3º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jan/2012)

Descrição: Elaborar 3º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jan/2012)

Ação - 6.1.4. Elaborar 4º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Abr/2012)

Descrição: Elaborar 4º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Abr/2012)

Ação - 6.1.5. Elaborar 5º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jul/2012)

Descrição: Elaborar 5º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jul/2012)

Ação - 6.1.6. Elaborar 6º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Out/2012)

Descrição: Elaborar 6º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Out/2012)

Tuesday 09 April 2013 Page 9 of 10

Ação - 6.1.7. Elaborar 7º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jan/2013)

Descrição: Elaborar 7º relatório de monitoramento trimestral das ações da UNA-SUS (Jan/2013)

Objetivo - 6.2. Elaborar documentos técnicos para OPAS visando emissão de pareceres sobre ações da UNA-SUS integrantes dos TC 41 e TC 57.

Descrição: Elaborar documentos técnicos para OPAS visando emissão de pareceres sobre ações da UNA-SUS integrantes dos TC 41 e TC 57.

Tuesday 09 April 2013 Page 10 of 10